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1 Inleiding

Op 28 mei 2015 is "Energiecodperatie Leur en omstreken” (ECL) opgericht. De codperatie heeft globaal gesteld de
volgende doelstellingen:

o Hetgezamenlijk produceren van duurzame energie voor de leden of andere afnemers.
o Hetleveren van duurzame energie aan de leden of andere afnemers.
o Hetstimuleren en (helpen) realiseren van energiebesparing in de ruimste zin van het woord.

Het eerste project waarmee ECL invulling wil geven aan haar doelstellingen is de realisatie van het project Zonneakker
Leur (zonneakker). Doel is om een veld van 200 zonnepanelen (PV-systeem), 54 kWp, te plaatsen in een weide van
woonzorgboerderij De Hagert te Leur. Codperatieleden kunnen deelnemen in het project en de codperatie voert de
exploitatie uit. Deelnemers ontvangen de revenuen van het systeem naar rato van de hoogte van hun investering.

2 Stand van zaken

Tot op heden is een aantal mijlpalen bereikt. De belangrijkste punten noemen we hieronder.

o ECL heeftinmiddels circa 70 leden van wie het overgrote deel wil mee-investeren in de zonneakker.

 Erheefteenvooroverleg plaatsgevonden bij de gemeente Wijchen inzake de omgevingsvergunning. De uitkomst
daarvan is verwerkt in het ontwerp van het PV-systeem. De definitieve vergunningsaanvraag ligt op dit moment
ter beoordeling bij de gemeente. Naar verwachting zal de omgevingsvergunning binnenkort worden afgegeven.

 Eris contact geweest met Liander wat betreft de plaatsing van een brutoproductiemeter voor combilevering (le-
vering en teruglevering). Daarvoor zijn geen problemen te verwachten.

 ECL en Dichterbij (de zorginstelling die verantwoordelijk is voor het energiecontract van De Hagert) hebben met
Eneco, de energieleverancier van De Hagert, afspraken gemaakt over de afrekening van de door de zonneakker
geproduceerde stroom.

o ECL en SSZD (de stichting waaronder De Hagert formeel valt) hebben een overeenkomst afgesloten over de sa-
menwerking en exploitatieperiode van de zonneakker.
o Eind 2014 is SDE+-subsidie aangevraagd en toegekend (fase 5), waarmee gedurende een periode van minimaal 15
jaaren maximaal 16 jaar een exploitatiesubsidie jaarlijks uitgekeerd wordt afthankelijk van de stroomlevering.
 Eris een verzoek ingediend voor verstrekking van subsidie door de Provincie Gelderland voor realisatie van de
zonneakker (25% van de investeringskosten). Dit verzoek is in principe gehonoreerd.

 ECL heeft haar plannen en overeenkomsten voor gelegd aan een fiscaal adviseur en de opmerkingen die daaruit
voortvloeiden verwerkt in haar stukken. Relevant daarbij is dat het project als drijven van een onderneming wordt
beschouwd, dus dat ECL btw dient te heffen maar aan de andere kant ook weer kan verrekenen met de belasting-
dienst.

 ECL heeft voor de zonneakker bij drie regionale leveranciers een offerte aangevraagd voor de complete levering
en montage van de installatie. Twee bedrijven hebben een gespecificeerde offerte uitgebracht. Het derde bedrijf
heeft zich teruggetrokken. De offertes zijn besproken met de leverancier en er is op 10 september een definitieve
keuze gemaakt voor de beoogde leverancier: Holland gaat duurzaam.

Het doel is om nog openstaande zaken half oktober afgerond te hebben.



3 Beschrijving van het project

3.1 Algemeen

De installatie betreft een grondgebonden PV-systeem (draagconstructie, PV-panelen, omvormers, bekabeling, ove-
rig materiaal, grondwerk en installatiewerkzaamheden) inclusief (prestatie)garantie. De zonneakker wordt geplaats
in een weide van woonzorgboerderij De Hagert, Leurseweg 10, 6601 ZZ, Wijchen. In onderstaande figuur wordt de
plaats van de zonneakker globaal aangegeven.

Het vooroverleg voor de omgevingsvergunning heeft opgeleverd dat de welstandscommissie en de monumenten-
commissie van de gemeente Wijchen een ontwerp willen waarbij het bovenaanzicht de contouren van het landschap
volgt. Dat wordt in het bovenaanzicht met de rode kaders aangeduid.

Technische aspecten

» Grondopstelling (in weide), zuidelijk georiénteerd, hellingshoek 25 graden.
» Veldoppervlakis circa 700 m2.

» Paneeloppervlakis 320 m2.

* Metalen draagconstructie, 2 panelen per rij, 6 rijen.

» Bovenrandhoogte panelen: 1,5 m.

o Zwarte panelen met zwarte randen.

» Totaal nominaal piekvermogen: 54 kWp.

Uitgangspunt is dat er schapen tussen het PV-systeem door lopen, Door de schapen is er sprake van efficiénter ruim-
tegebruikenisonderhoud van de ondergrond automatisch geregeld; er hoeft niet gemaaid te worden. Om eventuele
beschadiging door schapen te voorkomen ligt de onderrand van de panelen op circa 0,7 m.

Aan de noord- en oostzijde van het PV-systeem zal in verband met de visuele afscherming begroeiing worden ge-
plaatst.



De opbrengst van het systeem zal gevisualiseerd worden voor de deelnemers in het project door middel van visuali-
satie middels een webapplicatie en een app.

Het PV-systeem zal worden verzekerd. De duurste componenten (zonnepanelen en omvormer) worden bevestigd
met antidiefstalmateriaal.

3.2 Verwachte systeemopbrengst

De energetische systeemopbrengst is afhankelijk van het zonaanbod in een specifiek jaar. In het eerste jaar na ople-
vering is de verwachte jaaropbrengst 47.400 kWh. Door degradatie zal de opbrengst in de loop van de tijd afnemen.
In onze verwachtingen hanteren we daarvoor een afnamepercentage van 0,5 % per jaar. Uitgaande van het gemid-
delde zonaanbod is de verwachte gemiddelde systeemopbrengst over een periode van 15 jaar daarmee 45.776 kWh
per jaar, oftewel in totaal 686.646 kWh.

3.3  Garanties

Voor de zonnestroominstallatie worden door Holland gaat duurzaam de volgende garanties afgegeven:

» Goede werking van het complete systeem: 5 jaar (inclusief eventuele arbeidskosten)

» Draagconstructie (materiaal): 10 jaar
» Zonnepanelen (materiaal): 10 jaar
» Omvormer(s) materiaal): 10 jaar
o Prestatiegarantie: 15jaar

De prestatiegarantie houdt in dat de installatie minimaal 95% van de door PVGis berekende opbrengst over een be-
treffend jaar zal leveren. Indien de gemeten opbrengst lager is zal Holland gaat duurzaam de gederfde inkomsten
financieel of anderszins compenseren.



4

Afspraken met De Hagert

Met SSZD (Stichting Samenwerking ZZG Dichterbij, formeel eigenaar van De Hagert), wordt een overeenkomst afge-
sloten waarin samengevat de volgende afspraken worden vastgelegd:

5

Dat de codperatie het eigendomsrecht heeft op de zonneakker.

Dat de codperatie voor een periode van 10 jaar vanaf 1 januari 2016 de zonneakker mag exploiteren met intentie
totverlenging. In 2025 worden nieuwe afspraken gemaakt in verband met de termijn van de samenwerking tussen
ZZG en Dichterbij binnen de stichting SSZD.

Dat de codperatie verantwoordelijk is voor onderhoud, aansprakelijkheid en verzekeringen.

Afname en verrekening van de opgewekte stroom

De stroom die de zonneakker produceert, wordt ingevoerd op de hoofdaansluiting van De Hagert. Hiertoe wordt een
contract gesloten tussen de codperatie en de zorginstelling Stichting Dichterbij. De codperatie factureert de aan De
Hagert geleverde energie bij de Stichting Dichterbij tegen dezelfde prijs als waarvoor Dichterbij de energie inkoopt
bij de energieleverancier Eneco. Niet door De Hagert afgenomen stroom wordt teruggeleverd aan het elektriciteits
net en wordt verrekend via de overeenkomst tussen Eneco en de Stichting Dichterbij.

Voorbeeld (bedragen zijn exclusief btw)

Opgewekte energie: 45.000 kWh

Gemiddelde prijs per kWh: 5,4 cent

SDE+-subsidie: 8,6 cent per kWh

Totale specifieke inkomsten: 14 cent per kWh

Aan het net geleverd: 15.000 kWh (dit wordt afgetrokken van het bruto verbruik van De Hagert)

Door De Hagert afgenomen: 30.000 kWh

Eneco betaalt 15.000 x 5,4 cent = € 810,-- terug aan De Hagert. De Hagert zet dit bedrag door naar ECL.
ECL factureert 30.000 X 5,4 cent =€ 1.620,-- aan De Hagert. De Hagert betaalt dit bedrag aan ECL.

SDE+-subsidie: 45.000 x 8,6 cent =€ 3.870,-- voor ECL. De betreffende instantie (RVO) betaalt dit bedrag aan ECL.

Totale inkomsten voor ECL: € 6.300,— (exclusief periodieke kosten voor onderhoud, verzekering en administratie).



6 Financiéle aspecten

ECL verstrekt op verzoek van potentiele deelnemers in het project een uitgebreide calculatie van de rentabiliteit van
het project. De belangrijkste gegevens hieruit zijn op moment van schrijven (alle bedragen exclusief btw, afgerond
op hele euro’s):

» Prijszonnestroominstallatie (A): €76.023,—.
» Postonvoorzien (B): €2.982,75.
 Investeringssubsidie provincie (C): €19.005,75.
» Netto kosten zonnestroominstallatie (D =A + B - C): €60.000,—.
» Aantal Zonnestroomdelen (E): 200.

» PrijsperZonnestroomdeel (F=D/E): €300,-.

o Geraamde jaarlijkse gemiddelde inkomsten uit energieproductie: € 6.426,--.
» Geraamde jaarlijks kosten (onderhoud, verzekering, administratie): € 675,--.

o Geraamd jaarlijks gemiddeld netto resultaat: €5.751,—-.
o Geraamd jaarlijks gemiddeld netto resultaat per Zonnestroomdeel: € 29,--.

» Looptijd project: 15 jaar.

e Geraamde terugverdientijd: 10,4 jaar.
» Geraamd rendement (IRR, nominale interne opbrengstvoet): 5,0%.

In onderstaande grafiek is het geraamde financiéle verloop van het project voor één Zonnestroomdeel aangegeven.

Financiéel projectverloop Zonneakker Leur
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De daling van de inkomsten per jaar wordt verklaart door het rekening houden met de degradatie van de zonnepane-
len met 0,5% per jaar.



7 Risico’s
7.1 Inleiding

De bouw en exploitatie van een zonneakker gaat gepaard met risico’s. De codperatie kan dan ook geen garantie geven
op het realiseren van het geraamde rendement. In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de risico’s die zich
voor kunnen doen.

7.2 Risico’stijdens de bouw

Tijdsoverschrijding

De oplevering van het project kan door verschillende oorzaken vertraging oplopen, waardoor het risico bestaat dat
de ingangsdatum van de SDE+-subsidie overschreden wordt. Binnen bepaalde randvoorwaarden kan de ingangsda-
tum van de SDE+ subsidie worden aangepast. De codperatie zal die mogelijkheid benutten indien daartoe reden is.

Kostenoverschrijding

De overeenkomst met de hoofdaannemer is een totaalovereenkomst met een vaste prijs. Deze overeenkomst is tot
stand gekomen na intensief overleg en gebaseerd op een uitgebreide offerteaanvraag en een gespecificeerde offerte.
Desondanks bestaat de mogelijkheid dat er door onverwachte omstandigheden meerkosten optreden, die tot kos-
tenoverschrijding leiden. Daarvoor is overigens de post onvoorzien opgenomen die, indien niet aangesproken, tot
het einde van het project eigendom blijft van de deelnemers.

Faillissement hoofdaannemer/onderaannemer

De hoofdaannemer kan tijdens de bouw failliet gaan. Door de betaling af te stemmen op de geleverde materialen en
werkzaamheden wordt dit risico zo veel mogelijk beperkt. In geval van faillissement van de hoofdaannemer zal een
ander bedrijf gevraagd worden de werkzaamheden af te maken. Dit kan tot meerkosten leiden. Faillissement van een
onderaannemer kan leiden tot vertragingen, maar de hoofdaannemer is in dat geval verantwoordelijk voor het over-
dragen van de werkzaamheden aan een andere onderaannemer onder dezelfde voorwaarden.

Calamiteiten

Tijdens de bouwfase kan door onvoorziene omstandigheden, oorzaken van buitenaf of door nalatigheid van de
hoofdaannemer schade ontstaan. Ditrisico is zo veel beperkt doordat de aannemer verzekerd is tegen beroepsrisico’s
en tegen risico’s op schade of diefstal tijdens de bouw van de zonneakker.

7.3  Risico’stijdens de exploitatie

Opbrengstrisico

De opbrengst van de zonneakker is afhankelijk van het zonaanbod maar ook van het technisch functioneren. Het ri-
sico bestaat dat door minder goed functioneren de opbrengst lager uitvalt dan berekend is. Op basis van de garanties
van de fabrikanten van de verschillende onderdelen, aangevuld met de opbrengst- en systeemgarantie van de hoofd-
aannemer is de opbrengst van zonneakker in principe gedekt tegen technische gebreken en daardoor tegenvallende
opbrengsten.

Calamiteiten

Door oorzaken van buitenaf, zoals brand, storm, hagel, blikseminslag en diefstal, kan er schade optreden aan de zon-
neakker. De zonneakker wordt verzekerd tegen dit soort schades. Niet alle risico’s zijn echter verzekerbaar, zoals na-
tuurrampen en oorlogsomstandigheden.
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Faillissement hoofdaannemer

Faillissement van de hoofdaannemer zal ertoe leiden dat hij niet meer aan zijn garantieverplichtingen kan voldoen.
In dat geval kan rechtstreeks aanspraak gemaakt worden op de fabrieksgaranties van de verschillende onderdelen. Er
kunnen echter extra kosten optreden, omdat er geen aanspraak meer gemaakt kan worden op de totale systeemga-
rantie.

Contracten en overeenkomst

De codperatie gaat verschillende contracten en overeenkomsten aan. Ondanks de zorgvuldigheid bij het opstellen
hierbij kan er onenigheid ontstaan door interpretatieverschillen of doordat partijen niet kunnen of willen voldoen
aan hun verplichtingen. Afwijkingen in de gemaakte afspraken kunnen van invloed zijn op het uiteindelijke rende-
ment van de zonneakker.

Wet- en regelgeving

In deze informatiememorandum is uitgegaan van de op 1 september 2015 geldende wet- en regelgeving en jurispru-
dentie. Toekomstige wijzigingen, al dan niet met terugwerkende kracht ingevoerd, kunnen van invloed zijn op het
rendement.

8 Deelname

De inschrijving op de Zonnestroomdelen staat open van 22 september 2015 tot en met 13 oktober 2015. De codperatie
houdt zich het recht voor de inschrijving op een latere datum dan 13 oktober 2015 te sluiten of het aanbod in te trek-
ken. Zij zal daar tijdig over berichten en het besluit onderbouwen.

Deelname aan het project staat in eerste instantie open voor degenen die zich op uiterlijk 22 september 2015 als lid
van de codperatie ingeschreven hebben. Een geinteresseerde deelnemer kan op de deelnemersovereenkomst aan-
geven met hoeveel Zonnestroomdelen hij/zij wil deelnemen. Het definitieve aantal Zonnestroomdelen dat per deel-
nemer toegewezen wordt hangt af van het totale aantal waarvoor alle deelnemers gezamenlijk in aanmerking willen
komen. Bij overtekening van het aantal beschikbare Zonnestroomdelen zullen de Zonnestroomdelen in een aantal
rondes per persoon toegewezen worden totdat het totaal aantal Zonnestroomdelen in het project bereikt is. Per in-
dividuele deelnemer wordt nooit meer dan het door hem/haar aangevraagde aantal toegewezen. In bijlage 1is een
voorbeeld van de toewijzing weergegeven. Voor de deelnemers die minder Zonnestroomdelen toegewezen krijgen
danwaarvoorzij hebben ingeschreven is, zal een nieuwe deelnemersovereenkomst worden aangeboden, waarop het
beschikbare aantal is aangegeven.

Indien het totale aantal Zonnestroomdelen waarop ingeschreven is aan het einde van de inschrijvingsperiode nog
niet het maximaal beschikbare aantal van 200 bereikt heeft, dan krijgen nieuwe leden, die zich na 22 september 2015
hebben ingeschreven, alsnog de gelegenheid om deel te nemen aan het project. Op deze wijze streeft het bestuur
van de codperatie ernaar om zoveel mogelijk leden van het eerste uur de gelegenheid te geven één of meerdere Zon-
nestroomdelen aan te schaffen.

De ondertekende deelnameovereenkomst dient verstuurd te worden naar:
EnergiecoOperatie Leure.o.
De Flier3812

6605 ZT Wijchen

of via e-mail (gescande versie) naar: info@energiecooperatieleur.nl.
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De deelname wordt definitief na ontvangst van de betaling van € 363,-- inclusief btw per Zonnestroomdeel. De btw a
raison van € 63,-- per Zonnestroomdeel zal zo spoedig mogelijk worden teruggestort op de rekening van de deelne-
mer. Het te betalen totaalbedrag dient binnen acht werkdagen na het versturen van de ondertekende deelnameover-
eenkomst bijgeschreven te worden op:

Bankrekeningnummer NL14 RABO 0304 5257 74
T.n.v. Energiecodperatie Leur e.o.

onder vermelding van het aantal Zonnestroomdelen.

Na acceptatie van de inschrijving ontvangt de deelnemer schriftelijk (eventueel per e-mail) een bevestiging van de
toewijzing.

9 Planning

Vanaf 22 september voorzien wij het volgende proces in 2015.

Informatieavond deelnemers: 22 september 2015
Inschrijving Zonnestroomdelen: 22 september t/m 13 oktober 2015
Bevestiging inschrijving en toewijzing: uiterlijk 16 oktober 2015
Opdrachtverstrekking leverancier: 20 oktober 2015
Start bouw: 9 november 2015
Oplevering PV-systeem: 4 december 2015

XXX
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Bijlage 1

Voorbeeld toewijzing Zonnestroomdelen

Nummer Aantal Zonne- Toewijzing eerste Toewijzing tweede Totale toewijzing
inschrijver stroomdelen aan- ronde ronde *
gevraagd
1 3 3 0 3
2 10 5 1 6
3 1 1 o 1
4 10 5 1 6
5 8 5 1 6
6 8 5 1 6
7 1 1 0 1
8 10 5 1 6
9 8 5 1 6
10 2 2 o 2
1 3 3 0 3
12 5 5 0 5
13 5 5 0 5
14 10 5 1 6
15 5 5 0 5
16 4 4 0 4
17 4 4 0 4
18 2 2 0 2
19 1 1 o 1
20 1 1 o 1
21 3 3 0 3
22 10 5 1 6
23 1 1 o 1
24 10 5 1 6
25 12 5 1 6
26 8 5 1 6
27 1 1 0 1
28 10 5 1 6
29 10 5 1 6
30 2 2 0 2
31 3 3 0 3
32 6 5 1 6
33 5 5 0 5
34 10 5 1 6
35 8 5 1 6
36 4 4 o 4
37 4 4 0 4
38 2 2 0 2
39 1 1 0 1
40 1 1 0 1
41 3 3 0 3
42 10 5 1 6
43 1 1 0 1
44 10 5 1 6
45 12 5 1 6
46 8 5 0 5
47 1 1 0 1
48 10 5 0 5
49 15 5 0 5
50 2 2 0 2
Totaal 282 181 19 200

* Ronde 2: toewijzing op volgorde van inschrijvingsdatum en -tijdstip.
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